


РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

Определение изменений и дополнений 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Организация обсуждения ФОП ДО  февраль  

2  Определение УМК (Учебно-методических 

пособий), используемых в образовательном 

процессе в  

соответствии с ФОП.  

май  

3  Приведение нормативной базы ДОУ в 

соответствие с  

требованиями ФОП .  

сентябрь  

4  Разработка плана методической работы,  

обеспечивающей сопровождение подготовки к 

введению ФОП ДО  

апрель  

5  Определение оптимальной модели организации 

воспитательно-образовательного процесса,  

обеспечивающей реализацию различных видов 

детской  

деятельности.  

июнь 2023г.  

5  Разработка индивидуальных образовательных  

маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 

диагностического мониторинга.  

сентябрь-  

октябрь 2023г  

8  Мониторинг сформированности интегративных  

качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.  

май 2024г  

 

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1 Размещение информации о ходе подготовки к 

введению  

ФОП на сайте дошкольного учреждения  

постоянно  

  

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению  ФОП ДО 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1 Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с 

требованиями ФОП  

В течении года 

2 Укрепление материально-технической 

базы ДОУ  

постоянно 

file://///ФОП


 


